

 DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS						
ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	DESCRIÇÃO	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
25010001	Rua Marquês De São Vicente	Flamengo	Confeção de 65 m² de calçada.	31/12/2024	-	Paralisada
24120004	Avenida Nova Friburgo	Ubatiba	Confeção de 400 m² de calçada e reforma de caixas coletoras.	11/12/2024	-	Paralisada
24120003	Ruas Alcides Francisco da Cruz, 17 de Novembro	Praia de Itaipuapu	Confeção de 520 m² de calçada.	02/12/2024	-	Paralisada
24110017	Avenida Reginaldo Zeidan, Ruas 126 e 127	Ponta Negra	Confeção de 828,81 m² de calçada e 27 m de meio-fio.	25/11/2024	-	Paralisada
24110015	Rua Governador Leonel Brizola	Jardim Atlântico Central	Serviços pontuais de troca de solo em trecho de aproximadamente 2 km de via e posterior serviço de Tapa-Buraco.	22/11/2024	-	Paralisada
24110010	Rua 82	Balneário Bambuí	Confeção de 417,21 m² de calçada e colocação de 16 m de meio-fio.	11/11/2024	-	Paralisada
24110009	Rua 1	Jacaroá	Construção de 3 m de mureta, colocação de 44 m de meio-fio e confeção de 1000 m² de calçada.	11/11/2024	-	Paralisada
24100004	Estrada Zilto Monteiro de Abreu	Jacaroá	Colocação de 1.200 m de meio-fio, confeção de 1.200 m² de calçada e preparação de base para aplicação massa asfáltica.	09/10/2024	-	Paralisada
24090024	Ruas: Wilson Cesar Leite, K, G e H	São José do Imbassaí	Confeção de 1.034,86 m² de calçada, construção de 10,40 m² de muro, 2,40 m² muro de contenção, colocação de 5 m de meio-fio e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica.	26/09/2024	-	Paralisada
24090022	Rua Volta Redonda	Ubatiba	Construção de 250 m de rede de drenagem, 140 m utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm e 18 m de Ø 400 mm, com suas caixa coletoras e poços de visita e colocação de 300 m de meio-fio.	24/09/2024	-	Paralisada
24090015	Rua Moacir Valle Dos Santos	Ponta Negra	Construção de banheiro, 02 filtros, 02 fossas e 02 sumidouros e 12 m de rede de drenagem utilizando tubo de PVC de 100 mm e 75,73 m² de base de concreto.	20/09/2024	-	Paralisada
24080017	Avenida 1 (próximo a Rua 110)	Jardim Interlagos	Construção de deck de madeira.	16/09/2024	-	Paralisada
24070025	Rua 26	Jardim Atlântico Central	Construção de 713 m de rede de drenagem utilizando manilha de Ø 1.200, Ø 600 mm, Ø 400 mm e 20 poços de visita.	30/07/2024	-	Paralisada
24060019	Rua Pereira Neves (Maternidade Municipal)	Centro	Construção de edificação em anexo a Maternidade Municipal.	03/07/2024	-	Paralisada
24060013	Rua Raul Alfredo (SOMAR)	Itapeba	Confeção de artefato de concreto com dimensões fora do padrão, para atender de forma emergencial obras que necessitam de artefatos específicos.	11/06/2024	-	Paralisada
24000081	Ruas 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85 e 86	Jacaroá	Colocação de 2.913 m de meio-fio e confeção de 709 m² de calçada.	03/04/2024	-	Paralisada
24000080	Rua 28	Chácaras de Inoã	Construção de 900 m de rede de drenagem utilizando galerias de (4,0 x 2,0 x 1,0) m, (3,0 x 2,0 x 1,0) m, tubos de concreto de Ø 1.500 mm, Ø 1.200, Ø 400 mm, Ø 300 mm, assim como seus respectivos PVs e caixas coletoras.	02/04/2024	-	Paralisada
24000078	Rua Silvana da Costa	Barroco	Construção de 415,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm, Ø 400 mm, Ø 300 mm, assim como respectivas caixas coletoras, colocação de 950 m de meio-fio, confeção de 2.000 m² de calçada e preparação de base para pavimentação.	29/03/2024	-	Paralisada
24000076	Rodovia Amaral Peixoto e Rua 15	Vale da Figueira	Construção de 418 m de rede drenagem utilizando tubos de concreto de Ø 1.000 mm, Ø 600 mm, Ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, colocação de 583 m de meio-fio, confeção de 407,13 m² de calçada.	04/04/2024	-	Paralisada
24000075	Ruas: 121, 131, 86 e Avenida Park Way	Balneário Bambuí	Construção de 338 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm, Ø 400 mm, assim como seus poços de visita e caixas coletoras, 6 m de galeria de blocos, colocação de 2.154 m de meio-fio, confeção de 222,29 m² de calçada e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica.	10/04/2024	-	Paralisada
24000061	Rua Ismael Lucindo da Silva	Barroco	Construção de 250 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de Ø 400 mm e Ø 300 mm, assim como suas respectivas caixas coletoras, colocação de 750 m de meio-fio, confeção de 900 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica.	11/03/2024	-	Paralisada
24000048	Rua Eliete Rocha Dos Santos (Servidão)	Araçatiba	Construção de 350 m de rede de drenagem, 311 m utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm, 39 m de Ø 300 mm, 7 m de enrocamento, 45 muro de contenção, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 565 m de meio-fio e confeção 229 m² de calçada.	04/03/2024	-	Paralisada
24000044	Rua Ribeiro De Almeida, Carlos Rangel, Av. Roberto Silveira e Expedicionário Luiz Manoel Ferreira.	Centro	Construção de 150 m de rede de drenagem, 50 m utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm, 80 m de Ø 300 mm, 15 m de tubos de PVC de Ø 200 mm, 10 m de Ø 150 mm, com suas caixa coletoras e seus poços de visita, colocação de 859 m de meio-fio, confeção de 548 m² de calçada e 1.500 m² utilizando piso intertravado e 110 m de piso podotátil.	27/02/2024	-	Paralisada
24000041	Rua Padre Arlindo Viêira (esquina com a rua Udinese)	Araçatiba	Confeção de 50 m² de calçada.	26/02/2024	-	Paralisada
24000033	Rua das Mimosas	Barroco	Construção de 436,50 m de rede de drenagem utilizando tubos de concreto de Ø 600 mm, Ø 400 mm, Ø 300 mm, assim como caixas ralo e poços de visita, colocação de 960 m de meio-fio, confeção de 2.000 m² de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica.	19/02/2024	-	Paralisada
24000016	Avenida Beira da Lagoa com Rua 115	Cordeirinho	Colocação de 168 m de meio-fio e confeção de calçada com assentamento de Intertravado.	16/01/2024	-	Paralisada