

DIRETORIA OPERACIONAL DE OBRAS DIRETAS OBRAS PARALISADAS

ORDEM DE SERVIÇO	LOCAL	BAIRRO	DESCRIÇÃO	INÍCIO	MOTIVAÇÃO	RESPONSÁVEL TEMPORÁRIO PELA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO
25080003	Estrada Antônio Callado (Sec. De Pesca)	Balneário Bambuí	Acréscimo de salas com área de 15,08 m² construída.	22/08/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	15/12/2025
25050014	Avenida Bambuí (Associação de moradores)	Pindobal	Construção de mureta de contenção, confecção de calçada e revitalização da Associação de Moradores do Bairro de Pindobal	05/05/2025	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	15/12/2025
25040019	Rua César Urupukina Filho	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem	30/04/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	08/12/2025
25040016	Rua José Eugênio Mendonça Garcia	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem	23/04/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	08/12/2025
25030022	Rua José Eugênio M. Garcia Filho	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem	27/03/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	08/12/2025
25020023	Rua Nicolas Paes Urupukina	Chácaras de Inoã	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada	06/03/2025	Aguardando instalação da Rede de Esgoto por parte da SANEMAR	SOMAR	08/12/2025
25020016	Rua Cecília Gonçalves Mataruna (Pátio da oficina Somar)	Itapeba	Construção de estação de tratamento de esgoto da SOMAR.	18/02/2025	Aguardando intervenção por parte da SANEMAR	SOMAR	15/12/2025
25020002	Rua 80	Balneário Bambuí	Construção do Núcleo Operacional da Diretoria de Coletas, Resíduos e Varrição.	07/02/2025	Realocação de equipe	SOMAR	15/12/2025
24120004	Rua Nova Friburgo	Caxito	Confecção de calçada e reforma de caixas coletoras	11/12/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	17/11/2025
24000075	Ruas 121, 131, 86 e Avenida Park Way	Balneário Bambuí	Construção de rede de drenagem, colocação de meio-fio e confecção de calçada e preparação de base para pavimentação asfáltica	10/04/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	08/12/2025
24000004	Avenida Joaquim Rodrigues (Praça da Pindobal)	Pindobal	Construção de base de concreto, muro de contenção, colocação de meio-fio, assentamento de piso intertravado, confecção de calçada, construção de estrutura e preparação de base para aplicação de pavimentação asfáltica.	02/01/2024	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	08/12/2025
23000284	Rua 74	Jardim Atlântico Leste	Construção de muro e colocação de meio-fio	23/10/2023	Necessidade de elaborar novos projetos complementares	SOMAR	08/12/2025

DADOS ATUALIZADOS EM 10/11/2025